

MODIFICATORIO

JENNIFER IGUARÁN PIMIENTA, Gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de Maicao SAS; en uso de sus facultades constitucionales y legales, según el proceso de selección por invitación privada No. IP -003-2025, manual de contratación y

CONSIDERANDO

Que la Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de Maicao SAS adelanta el proceso de selección por invitación privada No. IP -003-2025, cuyo objeto es **MEJORAMIENTO VIAL EN PAVIMENTO RIGIDO DE LOS BARRIOS FONSECA SIOSI Y NUEVA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA.**

Que el día 27 de junio de 2025, se expidió aviso público por medio del cual se suspendieron los términos en razón a las festividades del Municipio de Maicao con ocasión al Patrono San José.

Que según el cronograma se fijó como fecha de cierre el día 28 de junio de 2025, fecha que debió modificarse en relación al aviso publico citado en el párrafo anterior, quedando una nueva fecha de cierre el día 01 de julio de 2025.

Que, de acuerdo con lo anterior, se requiere modificar el cronograma de actividades de la siguiente manera:

Modifíquese el cronograma de actividades, el cual quedará así:

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	PUBLICACIÓN
CIERRE	01 DE JULIO DE 2025 HORA 08:30 A.M.	CALLE 11 N° 20- 24 CAS
PUBLICACIÓN DE FACTIBILIDAD DE OFERTAS	07 DE JULIO DE 2025	COMITÉ EVALUADOR
TRASLADO DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE OFERTAS	08 A 10 DE JULIO 2025 HASTA LAS 05:00 P.M.	PÁGINA WEB.
COMUNICACIÓN DE ADJUDICACIÓN	12 DE JULIO DE 2025	SE ENVIARÁ POR CORREO ELECTRÓNICO AL GANADOR
CELEBRACIÓN DE CONTRATO	1 DÍA HÁBIL	GERENCIA.



JENNIFER IGUARÁN PIMIENTA
Gerente General EMDUMA