

ALCALDIA DE MAICAO
PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA PARA
CONSTRUCCION Y ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO Y EMBELLECIMIENTO DE LA ESCULTURA DE LA VIRGEN EN LA CALLE PRINCIPAL DEL
CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA, MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

ÍTEM	CONCEPTO	CANTIDAD	CATEGORÍA	COSTO MES	FACTOR MULTIPLICADOR	COSTO TOTAL MENSUAL	DEDICACIÓN					VALOR PARCIAL
							1	2	3	4	TOTAL MESES	
1	PERSONAL PROFESIONAL.											
1.1	DIRECTOR DE OBRA	1.00	8.00	3,200,000.00	2.08	6,656,000.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	6,656,000.00
1.2	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1.00	8.00	2,500,000.00	2.08	5,200,000.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	20,800,000.00
1.3	INSPECTOR DE INTERVENTORIA	1.00	8.00	1,800,000.00	2.08	3,744,000.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	14,976,000.00
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL DISEÑO DE INGENIERÍA												42,432,000.00
TOTAL PERSONAL PROFESIONAL												42,432,000.00
COSTOS DE INSUMOS, ADMINISTRACIÓN Y OTROS COSTOS												
ÍTEM	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD			COSTO TOTAL MENSUAL	DEDICACIÓN					VALOR
							1	2	3	4	TOTAL MESES	PARCIAL
2	INSUMOS (OTROS COSTOS)											
2.1	ALQUILER DE CAMIONETA, INCLUYE CONDUCTOR	1.00	MES			5,690,691.55	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	22,762,766.19
2.2	EDICIÓN DE INFORMES, ESTUDIOS FOTOGRÁFICOS, DOCUMENTACIÓN,	1.00	MES			800,000.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	3,200,000.00
2.3	COMUNICACIONES	1.00	MES			576,797.78	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	2,307,191.12
2.4	OFICINA.INCLUYE SERVICIOS PUBLICOS	1.00	UND			1,200,000.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	4,800,000.00
TOTAL INSUMOS, ADMINISTRACIÓN Y OTROS COSTOS												33,069,957.31
TOTAL COSTOS DIRECTOS												75,501,957.31
COSTO TOTAL ANTES DE IVA												75,501,957.31
I.V.A 19%												14,345,371.89
CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES												89,847,329.20
COSTO TOTAL DEL PROYECTO DE INTERVENTORÍA												89,847,329.20